CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE

C

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CAPISTRANO - CE

LOCAL.: Travessa Miguel Ferreira Lima, s/ n. - SEDE DO MUNICIPIO DE CAPISTRANO - CE

DATA: NOVEMBRO / 2019 BDI=20%
fTEM |DESCRICAO DOS SERVICOS TOTAIS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
% RS % RS % RS % RS % RS
1. |SERVICOS PRELIMINARES 5%| 13.607,69 | 70,00/ 9.525,38 | 30,00 4.082,31 0,00 - 0,00 .
2. |MOVIMENTO DE TERRA 1% 2.761,83 | 100,00| 2.761,83 0,00 0l 0,00 - 0,00 =
3. |FUNDACOES E ESTRUTURAS 30%| 75.520,02 | 50,00 37.760,01 40,00 30.208,01 | 10,00 7.552,01 0,00 e
4. |PAREDES E PAINEIS 8% 20.798,05| 40,00 8.319,22 | 50,00 10.399,03 | 10,00 2.079,81 0,00 -
5. [ESQUADRIAS E FERRAGENS 3% 8.740,26 0,00 - 0,00 = 0,00 - 100,00 8.740,26
6. |VIDROS 0% 411,12 0,00 = 0,00 £ 0,00 - 100,00 411,12
7. |COBERTURA 13%| 33.828,00 0,00 - 0,00 - 50,00 16.914,00 50,00 16.913,99
8 |REVESTIMENTOS 17%| 43.033,00 0,00 & 40,00 17.213,20 | 50,00/ 21.516,50 10,00 4.303,30
9 |PISOS 8%| 20.208,43 0,00 - 0,00 - 60,00 12.125,06 40,00 8.083,37
10 [INSTALACOES HIDRAULICAS 2% 6.348,74 0,00 5 20,00 1.269,75 | 40,00 2.539,50 40,00 2.539,50
11 [INSTALACOES ELETRICAS 4% 9.818,81 0,00 - 10,00 981,88 | 40,00 3.927,52 50,00 4.909,41
12 |PINTURA 6%| 14.409,23 0,00 5 0,00 - 0,00 - 100,00 14.409,23
13 |ACESSIBILIDADE A EDIFICACOES 2% 5.405,01 0,00 - 0,00 - 0,00 - 100,00 5.405,01
14 |SERVICOS DIVERSOS 0% 925,00 0,00 = 0,00 - 0,00 - 100,00 925,00
TOTAL SIMPLES S/ BDI 100%| 255.815,21| 114,08 58.366,44 125,39 64.154,17| 130,28 66.654,40| 130,25| 66.640,18
BDI DE 20% 51.163,04 11.673,30 12.830,84 13.330,89 13.328,03
TOTAL SIMPLES C/ BDI 100%| 306.978,25 | 22,82 70.039,74 25,08| 76.985,01 | 26,06| 79.985,29 26,05| 79.968,21
TOTAL ACUMULADO C/ BDI 100%| 306.978,25 | 22,82 | 70.039,74 | 47,89 147.024,75 | 73,94 | 227.010,04 | 100,00 306.978,25
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